

Temeljem Zakona o javnoj nabavi (čl. 20 ZNJ -"NN" 90/11,83/13,143/13,13/14, čl. 28. ZJN-120/16 i 101/17.) komunalno poduzeće **Čvorkovac d.o.o. Dalj**, Bana Josipa Jelačića 12 dana 11. srpnja 2022. g. donosi

PRVU IZMJENU I DOPUNU PLANA NABAVE ZA 2022 GODINU

Izmjenama i dopunama Plana nabave KP Čvorkovac d.o.o. Dodaju se novce ili se povećavaju postojeće stavke u nabavi roba, usluga te ustupanju radova

I NABAVA MALE VRIJEDNOSTI USLUGA - bagatelna vrijednost

RB	PREDMET NABAVE	EVID.BR. NABAVE	PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVE BEZ PDV-a (HRK)	PLANIRANA VRIJEDNOST NABAVE (S PDV-OM HRK)	VRSTA POSTUPKA JAVNE NABAVE	UGOVOR / OKVIRNI SPORAZUM	PLANIRANI POČETAK POSTUPKA JN	PLANIRANO TRAJANJE UGOVORA O JAVNOJ NABAVI	NAPOMENA
5a	divlja deponija Dalj - najam stroja II FAZA	3-BN/22	495.000,00	618.750,00	bagatelna nabava	ugovor	7/2022	10/2022	usluga
	NABAVA USLUGA UKUPNO (HRK)		495.000,00	618.750,00					

Temeljem Zakona o javnoj nabavi (čl. 20 ZNJ -"NN" 90/11,83/13,143/13,13/14 i čl. 28. ZJN-120/16., NN 101/17) PLAN NABAVE biti će objavljen na Elektroničkom oglasniku javne nabave i internet stranicama poduzeća kao i eventualne izmjene istog.

Urbroj: 11-07/01-22 AT

Datum: 11.07.2022.

DIREKTOR

mr. Anđelka Tomašević dipl.oec.

ČVORKOVAC
31226 DALJ, Bana Josipa Jelačića
MB 1433865
Oib: 999999999999